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纵横工程计量支付结算决算一体化软件（云版）

操

作

手

册

珠海纵横创新软件有限公司

www.smartcost.com.cn
前 言

公路交通是经济社会发展的重要基础性和先导性产业，也是事关国计民生的重要服务性行业。公路工程计量支付、结算决算的管理是公路建设中不可或缺的一项工作，对于控制工程建设的投资、进度和质量具有重要的作用。

公路工程线路长、建设周期长、投资大、受自然因素影响大，工程审计要求越发严格，而重建设、轻内业是业内常态，致使工程结算决算等工作严重滞后，严重影响工程竣工验收。结算决算要求编制人有较高的专业素养和EXCEL应用水平，但一个项目往往面临着数据量大，编制人分散，标段汇总难、审核查错难，报表结果不规范，难审核难归档等等问题，再加上项目一结束，管理机构解散，上级投资管理者就将直接面对结算决算审计的压力。因此，学习并熟练掌握应用《纵横公路工程计量支付结算决算一体化软件》在计量支付、结算决算、投资控制、工程审计的工作中显得尤为重要。

为了适应社会主义市场经济的需要，提高公路工程造价从业人员的理论水平和实际操作能力，强化工程项目的投资费用管理与工程进度、质量管理，促进项目管理工作走向社会化、专业化、标准化。纵横公司紧密围绕交通运输部最新颁布和修订的行业标准、规范，并结合公路工程实例编写了《纵横工程计量支付结算决算一体化软件》操作手册。

本教材内容主要包括：一、《纵横工程计量支付结算决算一体化软件》的操作方法；二、公路工程计量支付、结算、决算相关知识。本书可供从事公路相关专业的工程技术人员学习和参考，也可作为高等院校土木工程类工程造价等相关专业的教材。

全书共分为四章。珠海纵横创新软件有限公司何银龄主编，谭玉堂主审，何秋培、赵君红、黄俊杰、曾沛文参编。特别感谢纵横全体人员收集资料。

本书编写过程中参考了大量文献资料、有关教材及论著，在此向相关作者表示感谢！

由于水平有限，本书不可避免有不妥及谬误之处，敬请广大读者批评指正，请将意见反馈至珠海纵横创新软件有限公司，以便及时修正或补充。再次感谢您对珠海纵横创新软件有限公司的支持。

珠海纵横创新软件有限公司

咨询热线：0756-3850888

企业QQ：800003850
官网：www.smartcost.com.cn
纵横知道问答：http://zhzdwd.com
纵横知道文库：http://zhzdwk.com
纵横知道价格：http://zhzdjg.com
纵横微信公众号：虾米造价（微信号：xiamizaojia）

实施流程图：
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珠海纵横创新软件有限公司
纵横公司简介
纵横创新软件有限公司成立于2003年，总部坐落于广东省珠海市香洲区深发展大厦，属国家高新技术企业，并荣获国家工信部双软认证。
纵横软件公司专注工程软件、工程培训、工程造价事业，以“加班少一点 胜算多一点”为追求，专业从事工程软件、工程培训、工程造价三大领域相关业务的开展。面向政府行政机关、行业主管部门、项目投资业主、设计、施工、建设、管理、养护、审计、审核、财审、监理、咨询、学校等客户提供优质的产品和服务。产品广泛应用于建筑、公路、市政、轨道、安装、园林、装饰、水利等行业领域。

纵横公司拥有一支紧跟国际信息技术发展的研发团队，一批具有国际先进管理经验的咨询专家。历经多年的快速成长和发展，纵横公司产品的功能和技术处于业界领先水平，已成为建设行业客户首选的工程软件产品提供商。

纵横公司相关产品有纵横工程计量支付结算决算一体化软件、纵横工程造价管理系统、纵横工程设计数量表算量软件、纵横固化清单管理软件、纵横造价编审系统、纵横养护造价管理系统、纵横知道网、纵横职业培训和纵横工程专业培训。

纵横公司自成立以来，以教育为本，先后与同济大学、长安大学、北京交通大学、西南交通大学、重庆交通大学、长沙理工大学、山东大学、兰州交通大学、内蒙古大学、华东交通大学、广东工业大学、华南理工大学、广西大学及各省交通职业技术学院等近百所院校签订校企合作协议，为在校学生提供软件产品和技术支持。

纵横公司的营销和服务网络遍布全国32个省市自治区，建立了东北、华北、西北、华东、华南、华中、西南七大营销服务中心，并开通7*24小时服务热线，竭诚为全国客户提供面对面、心贴心、零距离的优质服务。

纵横公司业务方向及产品
《纵横工程计量支付结算决算一体化软件》

纵横公路工程计量支付结算决算一体化软件是投资控制、结算决算、工程审计的专业软件，解决了“从计量支付到结算决算”的工程管理数据编审与自动汇总问题，实现了“概算-计量-决算”的公路工程全过程动态管理。结算决算同步完成，使工程计量支付标准化、规范化、信息化、精细化、专业化；能够快速准确建立工程数量台账、变更台账、计量支付台账。方便全过程跟踪审计，合理控制工程建设投资，维护参建各方合法权益。适用于采用FIDIC条款的工程，又可用于采用国内范本的工程；完全能满足工程项目管理的要求，完全能适应公路、市政、房建等建设项目。
《纵横公路工程造价管理软件》 

纵横公路工程造价管理软件，适用于新建、改建的公路工程基本建设项目编制估、概、预算和工程量清单预算。纵横公路造价软件用于政府行政机关、行业主管部门、项目投资业主、设计、施工、建设、管理、审计、审核、监理、咨询、学校等相关单位。
纵横公路工程造价管理软件2008年通过交通部测评，数据准确，报表完整，品质保证。具有模板克隆、查找定位、图纸工程量、清单调价、参数化设计、实时计算等功能。纵横公路工程造价管理软件具有操作简单、界面简洁、服务专业的特点，以个性化的资源、高效的算法和完善的管理让您的造价管理工作得心应手，贴心的服务让您完全没有后顾之忧。

《纵横公路工程算量软件》

纵横公路工程算量软件能自动读取Excel工程数量表，实现定额工程量、清单工程数量的自动统计。目前，编制概预算、招标工程量清单，主要是以设计工程数量表为基础，编制过程依靠大量的手工采集设计工程量进行统计，效率低而且容易出错。纵横公路工程算量软件的诞生是公路造价信息化20年来最重大的技术进步。让造价人员专注于造价分析，而不是算工程量。

此外，用纵横算量软件编制0号台账，直接读取材料明细表数据，也便于项目管理者实现“概算预算—招标控制价－工程计量台账－结算决算”各阶段造价控制一体化。

《纵横广东公路造价编审软件(标准化2011)》

广东省交通工程造价管理站和纵横创新软件有限公司联合研发。

广东公路工程造价标准化管理配套软件是广东省“公路工程项目清单预算”编制、审核的专用软件。与广东公路工程清单编制软件无缝衔接。实现施工图预算与工程量清单预算同步编制，同步出版，一份预算，两套报表。使用率全面覆盖广东省。且广东省内项目必须严格按照广东省相关规定执行。

《纵横公路养护造价管理系统》

纵横先后为四川、安徽、浙江、广东、重庆、甘肃、新疆、山东、内蒙古、江西、海南、广西、河南等省开发了公路养护造价软件，在公路养护造价业务中得到了广泛的应用和推广。

适用于各省国道、省道、县道中的高速公路、一级、二级、三级、四级公路养护工程的日常管养、小修保养、专项、维修(小修、中修、大修)工程。

纵横工程计量支付结算决算一体化软件

概述

纵横工程计量支付结算决算一体化软件“博采众长，开创先河”。

纵横工程计量支付结算决算一体化软件（以下简称本系统），主要用于编制审核0号计量台账，完成计量与支付工作，自动生成结算、决算文件。适用于各等级公路以及农村公路的新建、改建、扩建和养护工程项目。

本系统成功应用于广东佛清从高速公路，甘肃省康（家崖）临（夏）高速公路、甘谷至渭南镇至麦积二级公路、连霍国家高速公路兰州绕城南段建设项目、G310、甘肃省高速管理局收费站改扩建、重庆秀松高速公路、肇庆公路局、佛山路桥集团、汕头公路局等多省多个大型项目及相关管理单位。

特性

纵横结算决算计量支付软件，解决了从“计量支付到结算决算”的造价数据编审与自动汇总问题，实现了从“概算－计量－决算”的公路全过程造价管理。

实时进行投资控制、进度控制动态管理，实现公路项目管理标准化、规范化、信息化。
按分部分项-清单体系快速建立计量台账，管理合同与变更，预防超计漏计。
当期计量完成，则结算报告实时生成，无须在项目结束后重新整理。
分部分项实体造价逐级汇总，掌控超概算风险，快速编制资金与材料计划。
编审一体，用完善的汇总分析报表，让造价审核轻松高效，也为顺利审计建立基础。
多项目计量决算历史数据管理，是造价档案库，实现项目间造价指标的横向分析。

运行环境 

运行最新Windows平台，支持Win10、Win8.1、Win8、Win7、XP等版本。
运行最新Mac OS X，支持Parallels Desktop、VMware Fusion、VirtualBox 等虚拟机环境。
下载安装与注册

纵横工程计量支付结算决算一体化云版软件的下载与安装

登录当前项目的专属服务器（服务器的域名由销售代表提供），登录后，在“登录”按钮下方点击“下载桌面软件XXX”（XXX为软件的版本号）即可下载软件安装包（如图1所示）。软件安装包下载完成后，双击软件安装包，选择安装路径（建议安装在非系统盘）（如图2所示）即可安装纵横工程计量支付结算决算一体化云版软件。
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图2
纵横工程计量支付结算决算一体化学习版软件的下载与安装
登录纵横公司官方网站：www.smartcost.com.cn，进入“产品下载”，在弹出窗口中点击“立即下载纵横Z+”按钮进行下载安装“纵横Z+工作平台”，安装完成后，在Z+平台中左下角，点击“下载中心”下载对应版本软件进行使用。
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找到纵横工程计量支付结算决算一体化软件，点击详情，即可下载学习版软件。
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下载完成后，点击“点击安装软件”按钮，选择安装路径即可完成安装。
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纵横温馨提示：
建议请将软件安装在非系统盘（如D:\Program Files\纵横软件\）。
如果您的电脑系统为windows xp系统，可在产品下载页面下方点击“点击这里”按钮，即可下载学习版的软件安装包。
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纵横工程计量支付结算决算软件版本介绍

云版：需要网络连接，登录账号密码方可使用，具有投资控制云端，数据直接上传至云端，并在云端完成审核与批复工作。
专业版：即单机版，无需联网，插入软件锁方可使用，无投资控制云端，数据以文件形式相互传输。

学习版：学习版不能直接打印和导出报表，不具备网络数据传输功能，基础功能与专业版相同。

纵横温馨提示：

珠海纵横创新软件有限公司：www.smartcost.com.cn。
纵横企业QQ：800003850，可获取技术服务支持。

珠海纵横创新软件有限公司总部客服电话： 0756-3850888。
升级服务:

请定期浏览：www.smartcost.com.cn网站，大版本的升级周期一般为6个月，请随时关注。

可随时在纵横知道文库http://zhzdwk.com上获得补充定额、补充规定、养护定额等增值服务。

可随时在纵横知道问答http://zhzdwd.com 上获得公路工程造价知识，交流公路工程造价相关问题。

可随时在纵横知道价格http://zhzdjg.com上获得材料价格信息等增值服务。

随时在虾米造价（微信号：xiamizaojia）上获得造价系列干货。
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欢迎致电珠海纵横创新软件有限公司客户服务部：

咨询热线：0756-3850888

官网：www.smartcost.com.cn     纵横知道问答：http://zhzdwd.com

纵横计量支付结算决算软件云版编制过程
操作流程

创建账户

（参与者：纵横公司、建设单位）
建设单位收集各参与单位的邮箱信息交由该项目的纵横技术支持
系统自动发送登录账号及密码至各参建单位提供的计量操作人员的邮箱
首次安装登录/更换路径后联系纵横实施服务工程师获取服务器地址

投资控制云端登录，建设单位创建项目

（参与者：建设单位）
建设单位计量终审登录纵横提供的本项目的专属服务器

登录建设单位账户

添加建设项目及标段类型并生成key

建设单位将key告知相应的各施工单位
云版软件下载并配置专属服务器

（参与者：建设单位、监理单位/代建单位、施工单位）
登录当前项目的域名即可下载软件的安装包（可参照上述“第四节 下载安装与注册”的介绍）
软件安装
首次登录需配置当前项目对应的专属服务器（请联系纵横软件实施服务工程师）
登录云版使用软件

（参与者：建设单位、监理单位、施工单位）
打开软件
输入账户及密码并登录（该账户及密码均在第一步创建账户时建立，无需再注册）

新建项目并建立台账

（参与者：施工单位）
输入建设单位提供的key，新建标段

设置项目属性

导入/复制签约清单

建立0#台账

设置合同支付

计量 
（参与者：施工单位）
新增一期计量

输入本期合同计量数量/金额
创建并调用变更令，输入本期变更计量

上报审批
（参与者：施工单位）
添加审批人（第一期配置完审批人后，后期无需再重新配置，更改审批人除外）
上报审批
审批数据
（参与者：监理单位、建设单位等）
监理及建设单位登录云版软件

进行审批，审批通过/审批不通过
进入下一期计量

（参与者：施工单位）
同步骤（六）

报表输出

报表打印或导出Excel、PDF格式

报表定制

操作步骤

创建账户（纵横公司协助完成）
（参与者：纵横公司、建设单位）

建设单位收集各参与方的邮箱信息交由纵横公司，所收集的邮箱信息如下：

例：

建设单位：2747554248@qq.com

监理单位：1090029037@qq.com
施工单位：3598557058@qq.com
纵横公司为客户所提供的服务器地址：如：d.jl.smartcost.com.cn 

由系统直接发送至相应邮箱的密码为： 

建设单位：2747554248@qq.com，密码：*********

监理单位：1090029037@qq.com，密码：********

施工单位：3598557058@qq.com，密码：*******
注：以上为虚拟服务器，联系纵横服务人员可获取真实服务器地址，体验实际项目操作全过程。

登录造价控制云端，创建项目

（参与者：建设单位）
登录纵横提供的服务器地址：d.jl.smartcost.com.cn ，输入账户及密码，如下所示：
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点击登录
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点击“项目管理”，进入项目管理界面，在界面右上方点击“添加项目”按钮，在弹出的对话框中输入建设项目名称并保存，演示步骤以“铜合高速—例题演示”为例。
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点击所建立的项目名称，在弹出的界面中点击“标段列表”，在界面右上方点击“添加标段类型”按钮。
在弹出的对话框中输入“标段类型名称”，如“土建标”，并保存。如下图所示：
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保存后，相应的标段类型建立完毕，显示如下：
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点击“标段类型名称”后的齿轮小图标            ，查看本标段标段类型唯一的key，弹出如下对话框：
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将key复制到相应文件中，并以适当的方式告知施工单位（原报单位）。

云版软件下载并配置专属服务器

（参与者：建设单位、监理单位、施工单位）

在浏览器输入当前项目的服务器地址，在登录界面下方点击“下载桌面软件”即可下载软件的安装包，安装完成后，首次登录需要配置当前项目对应的专属服务器地址，界面如下：
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登录软件，建立项目。

（参与者：施工单位）
打开软件，输入账户密码并登录。
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在“项目管理”界面，点击鼠标右键，新建标段（图1），在弹出的对话框中输入建设单位提供的key及实际“标段名称”（图2），点击确定，系统自动打开新建标段。
[image: image20.png]1SEkER

FuLFHAR

e

€ Beme




   [image: image21.png]i

\§ﬁ‘?\m‘r





                       图1                                       图2
设置项目属性

点击“文件”，选择“项目属性”。
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在弹出的对话框中，按照实际情况分别录入“基础属性”及“显示设置”等信息。
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分解如下：（注：例题所列信息仅为演示效果而假设，实际项目请根据实际情况设置）
合同信息
建设项目名称、合同名称等信息，与报表输出关联。

[image: image24.png]HiEEd

STRE

! (2
ERRE S 3
o k|
AR EREES BES:

[peEmRE ] [caoot 11 ]
EiRgfu: e
ARERARAT
SEAfE: FTEM
C— 11

RS BEET:
(AR AIRAT

AR =TEN: u

W E B K




技术参数

填写公路等级、起止桩号等技术数据。

[image: image25.png]AR
pais3
WHEH
HiEEd

s
LREER: AR
[ 7 a—
1545: 54&:
iﬂ% G : z,g;q ‘=
— i
AR
snem:
ST

W E B K




合同支付
填写签约合同价、签约开工预付款、签约材料预付款。
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纵横温馨提示：

请务必注意：开始计量前必须正确填写“合同支付”数据，新增计量后，合同支付的数据将锁定，无法再次编辑。
根据《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》：开工预付款金额一般应为10%签约合同价；签约材料预付款金额一般指占主要材料的70%-75%，最低不少于60%，如合同另有约定从其合同。
签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
文件安全

设置文件密码后，进行解锁时需要输入密码后进行解锁。此功能一般在台账修正时由业主联系计量服务人员给施工单位台账设置密码。
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计算参数

设置保留小数位数，包含数量、金额、单价的小数位数以及可对合同支付进行单独的设置。金额的小数位数设置一般建议取2位，因为后期计量结束后的修正计量误差会比较容易。
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时间参数

设置时间参数，包括起始日期与截止日期。一般与报表数据读取有关。
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显示设置

“显示设置”界面可设置“项目显示”、“报表显示审批状态”、“超计功能”。软件默认勾选了“变更令”、“标段未批复”、“批复状态不显示”和“底色标红提示”。
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导入/复制签约合同清单

导入签约合同清单
点击“文件”，“导入excel”，“导入签约合同清单Excel”，如下图所示。
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在未拆分台账清单前导入签约合同清单，便于拆分台账使用，减少手动录入时间。签约清单再次导入将覆盖原来的签约清单。
纵横温馨提示：
导入签约合同清单Excel / 清单单价文件Excel格式要求：
无须在行与行，章与章之间留空行；

无须录入章行（如：“清单第200章路基” 行，若有该行，请删除）；

当清单项目单位为m²或m³时，只需输入m2或m3，系统自动转换m²或m³；

具体导入格式请参考软件安装路径下“可导入文件格式示例—导入签约合同清单Excel”。

操作方法为：选中软件快捷方式图标[image: image32.png]


→单击右键→打开文件位置→可导入文件格式示例→导入签约合同清单EXCEL格式.xls。
具体格式如下图所示：
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复制签约合同清单
在Excel中复制签约清单信息，如图所示。
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在软件中，选中第一个单元格，粘贴即可。
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注：软件默认是“阅读模式”，所以在粘贴之前，需在签约清单窗口右键点击“切换至编辑模式”。
台账拆分：各分部分项工程数量核量

在进行台账编制前，需要根据设计图纸进行核量，即运用立体思维结合平面构造图来找出各部位的钢筋根数，并计算其长度，求出钢筋总量；根据所给出的三视图，计算混凝土的体积。核对设计单位在图纸上给出的明细表和数量表中的工程量是否准确，根据核量结果汇总各分部分项工程的数量表，以便后期进行台账编制。

如：某桥梁桩基础核量结果如下：
表格 1
	桩基
	分部分项
	图（册）号
	光圆钢筋（kg）
	带肋钢筋（kg）
	桩长（m）

	
	1#墩1桩
	S3-2-24
	540.1
	5062.4
	27.5

	
	1#墩2桩
	S3-2-24
	540.1
	5062.4
	27.5

	
	1#墩3桩
	S3-2-24
	540.1
	5062.4
	27.5

	
	2#墩1桩
	S3-2-25
	491.8
	4584.7
	25

	
	2#墩2桩
	S3-2-25
	491.8
	4584.7
	25

	
	2#墩3桩
	S3-2-25
	491.8
	4584.7
	25


建立0#台账

在“台账分解”界面，点击右上方“标准清单”项。
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在弹出的“项目节”参考项中选择相应的项目，如路基工程的“整修路基”，双击将该项添加到“台账分解”界面。
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选中相应的清单父项（如整修路基），单击右键（图4），在系统自动弹出的对话框（图5）中批量插入子项或后项，建立台账。
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图 4
将复核结果从EXCEL（见上方表格1）中复制粘贴到“部位数量复核表”，再从“签约清单”窗口查找到对应的清单，双击自动添加到“清单编号”窗口，并填入图（册）号。 
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图 5
点击确定，即可查看批量插入子/后项的结果，如下图。
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纵横温馨提示：
如有多个图册号，中间可使用符号隔开（建议使用分号“；”）。
“部位数量复核表”数据与“清单编号”数据相呼应，起始部位编号根据实际情况确定，默认为“1”；但如桥梁桩基础分不同桩径，需分批插入时，可在插入后项时可接着已有的编号填写起始部位编号，如已有的编号是1-4-10，则后续的编号是11，在起始部位编号处填写“11”即可。 
完善0#台账，重排子项编号。如因子项编号需要调整排序时，可“选中父项—单击右键—顺序重排子项编号”，便会根据父项项目节的编号重新自动排序。
合同支付

[image: image71.jpg]


软件界面右上方点击“合同支付”，输入对应的表达式，如若需要扣款，请将“扣款”项打钩     ，而且在合同支付窗口下方可以选择“签约合同价”、“签约开工预付款”、“签约材料预付款”、“本期完成计量”、“100章本期完成计量”这几个基数。具体设置哪些项以及各项的计算公式可根据项目专用合同条款或者与业主沟通确定。
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台账计量

在“台账分解”界面，点击“开始新一期计量”按钮，系统弹出如下对话框（请务必确认“合同支付”信息的正确性，开始新一期计量后不能修改），点击确定，进入“计量台账”界面。
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在“本期合同计量”数量列输入本期合同计量（图6），系统自动计算本期合同金额，并自动计算“截止本期合同计量”、“截止本期完成计量”及累计完成百分比（图7），计量时，如若出现超计现象，系统以标红的形式显示。
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   图 6
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 图 7
变更计量
变更令的创建
同步清单至云端
在清单汇总窗口，点击“同步清单至云端”按钮，此时清单已经被同步到云端。
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创建变更令

在浏览器端输入当前项目的域名，输入账号密码进行登录，登录后，点击“变更管理”，点击需要添加变更令的标段，点击右上角的“创建变更令”按钮。填入变更令的相关信息以及添加变更清单，完成后，添加审批人，点击右上角的“提交审批”按钮即可。
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变更令的审批

在原报提交完变更令后，审核人可登录平台对变更令进行审批，可进行“通过”或“退回”等操作。
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变更的调用
若变更令通过后，原报登录客户端软件，就可以看到变更令的信息已经同步了。在“计量台账”界面，找到需要变更的清单项，点击“本期数量变更计量”栏的“数量”列，点击框格三个小点“···”按钮（如下图所示）。
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在弹出的对话框中，选择相应的“变更令”并输入本期“变更数量”，点击确定，如下所示：
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变更即刻完成，系统自动计算汇总。

超计、漏计

点击软件“计量台账”界面右上方“查找定位”，出现“超计”、“漏计”选项，选择，再点击“搜索”，就会出现相应的清单项，双击相应清单项系统即可定位至该清单项。
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中间计量

点击“计量台账”界面右上方的“中间计量”按钮，在中间计量窗口，点击“自动生成”，可生成“0号台账格式”、“总量控制格式”、“计量汇总模式”三种中间计量模式，表号前缀、中间计量数据可根据实际情况自行设定，软件自动生成对应模式的中间计量报表。具体生成方式与台账的建立以及报表计量单取值有关，至于生成哪一种模式，应该在做台账时就要与业主沟通清楚。
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上报审批

点击“计量台账”界面右上方“审批人”，添加审批人。
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在弹出的对话框中输入审批人的账户，点击查询并使用。
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如若审批人添加错误，可直接删除重新添加。
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审核人添加完毕后，点击“上报审批”按钮，会提示：“请检查中间计量数据是否生成”，如无，则生成中间计量数据后重新点击“上报审批”按钮，还会提醒是否要上报，上报后将不可更改。
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上报成功，等待审批，在“项目管理”界面显示如下，也可实时查看项目审核情况。
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审批数据
（参与者：监理单位、建设单位）

审核人登录纵横计量支付结算决算软件云版。
“项目管理”界面，若当前标段是一审审核中的状态，一审登录软件后，该标段会标黄显示，如图所示，而且界面右侧会显示此标段的批复状态，选中标段文件即可双击打开。
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进入“计量台账”界面，监理单位对施工单位上报的数据进行审核，如若需要对数据做出修改，直接在数量栏修改即可，如下图。
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经过监理修改后的数据，在“审核比较”界面会相应的标红突出显示，如下所示。
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审核完毕，点击“审批通过”，软件自动将数据上传到云端，下一位审核人即可看到项目审核情况（一层一层上报，上一位审核人未审核，下一位则无法进行审核）；点击“审核不通过”，则将文件直接打回至原报，上报人可在原来的基础上重新计量上报。
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清单汇总

清单复核总量、各分项计量结果自动统计，便于追溯检查原始计量数据。

切换到“清单汇总”窗口，“签约合同”清单数量与“0#台账合同”清单数量同步显示，同编号、名称、单位、单价的清单显示为一行，当编号相同，名称、单位、单价有任一不同时，分多行标黄显示。如存在超计时，则标红显示，在菜单栏的帮助→选项→可进行清单汇总超计显示的设置。
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一旦出现标黄行，可以从如下角度进行检查修改：
对台账分解数据进行检查，看单价是否正确；
检查已导入的签约合同清单Excel的格式是否正确，如：签约合同清单中单位为m²或m³时，只需输入m2或m3；
检查台账清单与签约合同清单Excel中的清单编号、名称等是否完全一致，如：清单编号、名称等后面不可留有空格。
进入下一期计量

待所有审核人审核批复后，即可开始下一期计量。操作同上。

报表

点击“报表”按钮，进入报表界面，即可查看所有报表，结算决算报表自动生成。可直接打印、输出报表，以及特殊报表定制服务。

纵横计量支付结算决算软件编制示例

清单格式示例

项目属性
合同信息
建设项目名称：XXX二级公路

建设项目标段：土建3标

合同名称：XX工程3标段
合同编号：XXXTJ3

建设单位名称：中国xx工程有限公司

承包单位1：中xxxx局

监理单位1：XXX咨询有限公司
技术参数
公路等级：一级公路

合同工期：18个月
起点桩号：K0+000

终点桩号：K1+000

长度：170km

车道数：4

合同支付
签约合同价：7，000，000元

开工预付款：700，000元

材料预付款： 0元
文件安全

（该步骤由业主完成）

计算参数

数量：3位

金额：0位

单价：2位

时间参数
起始日期：2019-09-12

截止日期：2021-03-12
导入签约清单

将已经签约的清单按照系统安装路径下的“可导入清单格式示例”中的“导入签约合同清单EXCEL格式.xls”的格式编辑。注意，须将字体，字号、首行文字与示例保持一致时方能直接导入。

签约清单导入后，请检查名称栏是否非常规符号未能识别，如出现“？”，请手动修改未能识别的符号。
合同支付

质量保证金：本期完成*5%（软件中公式编辑：bqwc*5%）；

扣回开工预付款：（本期完成/签约合同价）*2*签约开工预付款（软件中公式编辑：（bqwc/htj）*2*kgyfk）。
清单台账示例
建立台账，并调整结构层次（软件操作时，建议直接使用电子版数据）


示例台账

	项目节编号
	清单编号
	名称
	单位
	单价
	数量

	1
	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	　
	　

	1-1
	　
	临时工程
	公路公里
	　
	　

	　
	101-1
	保险费
	　
	　
	　

	　
	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	21491
	1

	　
	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	4000
	1

	　
	102-1
	竣工文件
	总额
	48000
	1

	　
	102-3
	安全生产费
	总额
	112500
	1

	　
	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	100000
	1

	　
	103-2
	临时占地
	总额
	40000
	1

	　
	103-3
	临时供电设施
	　
	　
	　

	　
	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	262318
	1

	　
	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	327
	1

	　
	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	179190
	1

	1-2
	　
	路基工程
	km
	　
	　

	　
	203-1
	路基挖方
	　
	　
	　

	　
	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	24184

	　
	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	76465

	　
	204-1
	路基填筑(包括填前压实)
	　
	　
	　

	　
	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	22756

	　
	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	70311

	　
	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	58.6
	285

	1-4
	　
	桥梁涵洞工程
	km
	　
	　

	　
	403-1
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)
	　
	　
	　

	　
	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	6636.4

	　
	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	59426.34

	　
	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	　

	　
	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	1354.3

	　
	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	57466.5

	　
	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	　

	　
	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	34112.62

	　
	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	89408.38

	　
	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　
	　

	　
	403-4-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.27
	7667.08

	　
	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.42
	16784.65

	　
	404-1
	干处挖土方
	m3
	31.2
	178

	　
	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　
	　

	　
	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	305.1

	　
	410-1
	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)
	　
	　
	　

	　
	410-1-a
	C30
	m3
	807.57
	34.2

	　
	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　
	　

	　
	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	95

	　
	410-2-b
	C40
	m3
	794.62
	177.4

	　
	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土
	m3
	565.68
	78

	　
	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	　

	　
	410-6-a
	C30
	m3
	539.15
	57.62

	　
	410-6-b
	C40
	m3
	669.73
	3.37

	　
	410-7
	预制混凝土附属结构
	　
	　
	　

	　
	410-7-a
	C25
	m3
	1315.89
	83.64

	　
	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	21498.24

	　
	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	　
	　
	　

	　
	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	518.04

	　
	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　
	　

	　
	416-1-a
	GYZ250×52
	个
	348.68
	112

	　
	416-1-b
	GYZ250×54
	个
	626.7
	56

	　
	417-2
	模数式伸缩装置
	m
	4245.28
	36


新增一期计量（软件操作时，建议直接使用电子版数据）

	项目节编号
	清单编号
	名称
	单位
	第一期计量

	1-1
	　
	临时工程
	公路公里
	　

	　
	101-1
	保险费
	　
	　

	　
	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	1

	　
	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	1

	　
	102-1
	竣工文件
	总额
	　

	　
	102-3
	安全生产费
	总额
	0.5　

	　
	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	0.9　

	　
	103-2
	临时占地
	总额
	0.2　

	　
	103-3
	临时供电设施
	　
	　

	　
	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	0.2

	　
	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	0.2

	　
	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	0.3

	1-2
	　
	路基工程
	km
	　

	　
	203-1
	路基挖方
	　
	　

	　
	203-1-a
	挖土方
	m3
	7355

	　
	203-1-b
	挖石方
	m3
	23988

	　
	204-1
	路基填筑(包括填前压实)
	　
	　

	　
	204-1-b
	利用土方
	m3
	4550

	　
	204-1-c
	利用石方
	m3
	28192

	　
	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	　

	1-4
	　
	桥梁涵洞工程
	km
	　

	　
	403-1
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)
	　
	　

	　
	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	2650

	　
	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	30100

	　
	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　

	　
	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	　

	　
	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	　

	　
	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　

	　
	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	　

	　
	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	　

	　
	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　

	　
	403-4-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	　

	　
	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	　

	　
	404-1
	干处挖土方
	m3
	　

	　
	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　

	　
	405-1-a
	φ1.6m
	m
	90

	　
	410-1
	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)
	　
	　

	　
	410-1-a
	C30
	m3
	　

	　
	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　

	　
	410-2-a
	C30
	m3
	　

	　
	410-2-b
	C40
	m3
	　

	　
	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土
	m3
	　

	　
	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　

	　
	410-6-a
	C30
	m3
	　

	　
	410-6-b
	C40
	m3
	　

	　
	410-7
	预制混凝土附属结构
	　
	　

	　
	410-7-a
	C25
	m3
	　

	　
	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	　

	　
	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	　
	　

	　
	411-8-a
	C50
	m3
	　

	　
	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　

	　
	416-1-a
	GYZ250×52
	个
	　

	　
	416-1-b
	GYZ250×54
	个
	　

	　
	417-2
	模数式伸缩装置
	m
	　


添加审批人并上报审批

审批人1：1090029037@qq.com

审批
审批人登录纵横计量支付结算决算云版软件，找到需审批的标段，双击标段，点击审批通过。直至建设单位审批完成。
（注意：审批时请按照所添加的审批人的顺序进行操作，即当审批人1对施工方上报的文件进行批复后，审批人2才能进行审批操作）

第二期计量（软件操作时，建议直接使用电子版数据）

开始新一期计量：

	项目节编号
	清单编号
	名称
	单位
	第二期计量

	1
	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	　

	1-1
	　
	临时工程
	公路公里
	　

	　
	101-1
	保险费
	　
	　

	　
	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	　

	　
	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	　

	　
	102-1
	竣工文件
	总额
	　

	　
	102-3
	安全生产费
	总额
	0.25　

	　
	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	　

	　
	103-2
	临时占地
	总额
	0.2　

	　
	103-3
	临时供电设施
	　
	　

	　
	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	0.2　

	　
	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	0.2　

	　
	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	0.3

	1-2
	　
	路基工程
	km
	　

	　
	203-1
	路基挖方
	　
	　

	　
	203-1-a
	挖土方
	m3
	6944

	　
	203-1-b
	挖石方
	m3
	19311

	　
	204-1
	路基填筑(包括填前压实)
	　
	　

	　
	204-1-b
	利用土方
	m3
	3831

	　
	204-1-c
	利用石方
	m3
	19220

	　
	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	　

	1-4
	　
	桥梁涵洞工程
	km
	　

	　
	403-1
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)
	　
	　

	　
	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3323

	　
	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	27102

	　
	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　

	　
	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	502

	　
	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	18933

	　
	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　

	　
	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	　

	　
	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	　

	　
	403-4
	附属结构钢筋
	　
	　

	　
	403-4-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	　

	　
	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	　

	　
	404-1
	干处挖土方
	m3
	178

	　
	405-1
	钻孔灌注桩
	　
	　

	　
	405-1-a
	φ1.6m
	m
	79

	　
	410-1
	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)
	　
	　

	　
	410-1-a
	C30
	m3
	34.2

	　
	410-2
	混凝土下部结构
	　
	　

	　
	410-2-a
	C30
	m3
	32

	　
	410-2-b
	C40
	m3
	53

	　
	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土
	m3
	　

	　
	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　

	　
	410-6-a
	C30
	m3
	　

	　
	410-6-b
	C40
	m3
	　

	　
	410-7
	预制混凝土附属结构
	　
	　

	　
	410-7-a
	C25
	m3
	　

	　
	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	　

	　
	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	　
	　

	　
	411-8-a
	C50
	m3
	　

	　
	415-1
	沥青混凝土桥面铺装
	　
	　

	　
	415-1-a
	改性沥青（AC-13）4cm
	㎡
	　

	　
	415-1-b
	改性沥青（AC-20）6cm
	㎡
	　

	　
	415-2
	水泥混凝土桥面铺装(C50,厚125mm)
	㎡
	　

	　
	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　

	　
	416-1-a
	GYZ250×52
	个
	　

	　
	416-1-b
	GYZ250×54
	个
	　

	　
	417-2
	模数式伸缩装置
	m
	　


设置变更令并执行变更，其中光圆钢筋本期完成变更量110kg，带肋钢筋本期完成变更量327kg。
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上报审批

审批人1收到上报文件后，对原报文件做如下修改后审批通过

	项目节编号
	清单编号
	名称
	单位
	原报

数据
	修改

数据

	1
	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	　
	　

	1-1
	　
	临时工程
	公路公里
	　
	　

	　
	101-1
	保险费
	　
	　
	　

	　
	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	　
	　

	　
	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	　
	　

	　
	102-1
	竣工文件
	总额
	　
	　

	　
	102-3
	安全生产费
	总额
	　
	　

	　
	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	　
	　

	　
	103-2
	临时占地
	总额
	　
	　

	　
	103-3
	临时供电设施
	　
	　
	　

	　
	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	　
	　

	　
	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	　
	　

	　
	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	0.5
	0.3


审批人2直接通过审批。

0#台账格式示例

项目属性
合同信息
建设项目名称：XXX二级公路

建设项目标段：土建4标

合同名称：XX工程4标段
合同编号：XXXTJ4

建设单位名称：中国xx工程有限公司
承包单位1：中xxxx局

监理单位1：XXX咨询有限公司
技术参数
公路等级：二级公路

合同工期：24个月
起点桩号：K0+000

终点桩号：K1+000

长度：200km

车道数：4

合同支付
签约合同价：6，800，000元

开工预付款：680，000元

材料预付款： 0元
文件安全

（该步骤由业主完成）

计算参数

数量：3位

金额：0位

单价：2位

时间参数
起始日期：2019-09-15
截止日期：2021-09-15
导入签约清单

将已经签约的清单按照系统安装路径下的“可导入清单格式示例”中的“导入签约合同清单EXCEL格式.xls”的格式编辑。注意，须将字体，字号、首行文字与示例保持一致时软件方能识别。

签约清单导入后，请检查名称栏是否非常规符号未能识别，如出现“？”，请手动修改未能识别的符号。
合同支付

质量保证金：本期完成*5%（软件中公式编辑：bqwc*5%）；
扣回开工预付款：（本期完成/签约合同价）*2*签约开工预付款（软件中公式编辑：（bqwc/htj）*2*kgyfk）。
0#台账示例
编制0#台账（软件操作时，建议直接使用电子版数据）

第100章 


已复核数据
	清单号
	名称
	单位
	单价
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	　
	　

	　
	临时工程
	公路公里
	　
	　

	101-1
	保险费
	　
	　
	　

	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	21491
	1

	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	4000
	1

	102-1
	竣工文件
	总额
	48000
	1

	102-3
	安全生产费
	总额
	112500
	1

	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	100000
	1

	103-2
	临时占地
	总额
	40000
	1

	103-3
	临时供电设施
	　
	　
	　

	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	262318
	1

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	327
	1

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	179190
	1


                                      路基工程

 
已复核数据
	标号
	挖土方(m³)
	挖石方(m³)
	利用土方(m³)
	利用石方(m³)

	K0+000～K0+200
	2902.08
	9175.8
	6371.68
	19687.08

	K0+200～K0+400
	2418.4
	7646.5
	6826.8
	21093.3

	K0+400～K0+600
	4836.8
	15293
	4551.2
	14062.2

	K0+600～K0+800
	6771.52
	21410.2
	2730.72
	8437.32

	K0+800～K1+000
	7255.2
	22939.5
	2275.6
	7031.1


桥涵工程


已复核数据
	　
	　
	一级钢筋（kg）
	二级钢筋（kg）
	桩长（m）

	桥台桩基
	0#1号桩
	599.3
	5660.5
	29.7

	
	0#2号桩
	600.3
	5660.5
	30.7

	
	0#3号桩
	601.3
	5660.5
	31.7

	
	3#1号桩
	405.4
	3779.5
	19.6

	
	3#2号桩
	406.4
	3779.5
	20.6

	
	3#3号桩
	407.4
	3779.5
	21.6

	
	
	
	
	

	桥台耳背墙
	　
	一级钢筋（kg）
	二级钢筋（kg）
	C30(m³)

	
	0#桥台
	60.2
	2164.1
	16.3

	
	3#桥台
	60.2
	2164.1
	16.3

	　
	
	
	
	　

	桥台盖梁
	　
	二级钢筋（kg）
	C40（m³）
	　

	
	0#桥台
	11968.6
	42.1
	　

	
	3#桥台
	11968.6
	43.1
	　

	挡块
	　
	一级钢筋
	二级钢筋
	C30（m³）

	
	0#桥台
	17.6
	139.5
	0.24

	
	3#桥台
	17.6
	139.5
	0.24

	
	
	
	
	

	垫石
	　
	二级钢筋（ky）
	C40（m³）
	　

	
	0#桥台
	159.29
	0.562
	　

	
	3#桥台
	159.29
	0.562
	　

	支座
	　
	GYZ250*250*54（个）
	　

	
	0#桥台
	28
	　

	
	3#桥台
	28
	　

	　
	　
	　
	　
	

	伸缩缝
	　
	伸缩装置（m）
	　
	　

	
	0#桥台
	18
	　
	　

	
	3#桥台
	18
	　
	　


	桩基
	分部分项
	光圆钢筋（kg）
	带肋钢筋（kg）
	桩长（m）

	
	1#1桩
	540.1
	5062.4
	27.5

	
	1#2桩
	540.1
	5062.4
	27.5

	
	1#3桩
	540.1
	5062.4
	27.5

	
	2#1桩
	491.8
	4584.7
	25

	
	2#2桩
	491.8
	4584.7
	25

	
	2#3桩
	491.8
	4584.7
	25


	墩柱
	分部分项　
	一级钢筋（kg）
	二级钢筋（kg）
	C30（m³）

	
	1#1柱
	165.7
	1629.3
	10

	
	1#2柱
	165.7
	1629.3
	10

	
	1#3柱
	165.7
	1629.3
	10

	
	2#1柱
	173.4
	1716.2
	10.8

	
	2#2柱
	173.4
	1716.2
	10.8

	
	2#3柱
	173.4
	1716.2
	10.8

	
	
	
	
	

	系梁
	　
	一级钢筋（kg）
	二级钢筋（kg）
	C30（m³）

	
	1#桩
	263.3
	1082.62
	17

	
	2#桩
	263.3
	1082.62
	17

	
	
	
	
	

	盖梁、挡块
	　
	二级钢筋（kg）
	C40
	挡块C30（m³）

	
	1#墩
	9789.1
	46.6
	0.368

	
	2#墩
	9582.3
	46.6
	0.368

	
	
	
	
	

	垫石
	　
	二级钢筋（kg）
	C40（m³）
	　

	
	1#墩
	318.58
	1.124
	　

	
	2#墩
	318.58
	1.124
	　


	预制梁板
	位置
	一级钢筋（kg）
	二级钢筋（kg）
	C50（m³）
	钢绞线（kg）

	
	1跨1#
	783.98
	1521.2
	14.22
	552.26

	
	1跨2#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨3#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨4#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨5#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨6#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨7#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨8#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨9#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨10#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨11#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨12#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨13#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	1跨14#
	783.98
	1521.2
	14.22
	552.26

	
	2跨1#
	783.98
	1521.2
	14.22
	552.26

	
	2跨2#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨3#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨4#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨5#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨6#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨7#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨8#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨9#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨10#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨11#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨12#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨13#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	2跨14#
	783.98
	1521.2
	14.22
	552.26

	
	3跨1#
	783.98
	1521.2
	14.22
	552.26

	
	3跨2#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨3#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨4#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨5#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨6#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨7#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨8#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨9#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨10#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨11#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨12#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨13#
	722.77
	1468.7
	12.02
	505.13

	
	3跨14#
	783.98
	1521.2
	14.22
	552.26


	整体化（铰缝）
	C50（m³）
	一级钢筋（kg）
	二级钢筋（kg）

	
	78
	819
	5655


新增一期计量（软件操作时，建议直接使用电子版数据）

	清单编号
	名称
	单位
	单价
	数量
	本期合同量

	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	　
	　
	　

	　
	临时工程
	公路公里
	　
	　
	　

	101-1
	保险费
	　
	　
	　
	　

	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	21491
	1
	1

	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	4000
	1
	1

	102-1
	竣工文件
	总额
	48000
	1
	　

	102-3
	安全生产费
	总额
	112500
	1
	　

	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	100000
	1
	0.5

	103-2
	临时占地
	总额
	40000
	1
	0.2

	103-3
	临时供电设施
	　
	　
	　
	　

	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	262318
	1
	0.2

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	327
	1
	0.2

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	179190
	1
	0.3

	　
	路基工程
	km
	　
	　
	　

	　
	挖方
	m3
	　
	　
	　

	　
	挖土方
	m3
	　
	　
	　

	　
	挖路基土方
	m3
	　
	　
	　

	　
	K0+000～K0+200
	　
	　
	　
	　

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	2902.08
	2902.08

	　
	K0+200～K0+400
	　
	　
	　
	　

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	2418.4
	2418.4

	　
	K0+400～K0+600
	　
	　
	　
	　

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	4836.8
	4836.8

	　
	K0+600～K0+800
	　
	　
	　
	　

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	6771.52
	　

	　
	K0+800～K1+000
	　
	　
	　
	　

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	7255.2
	　

	　
	挖石方
	m3
	　
	　
	　

	　
	挖路基石方
	m3
	　
	　
	　

	　
	K0+000～K0+200
	　
	　
	　
	　

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	9175.8
	9175.8

	　
	K0+200～K0+400
	　
	　
	　
	　

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	7646.5
	7646.5

	　
	K0+400～K0+600
	　
	　
	　
	　

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	15293
	15293

	　
	K0+600～K0+800
	　
	　
	　
	　

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	21410.2
	　

	　
	K0+800～K1+000
	　
	　
	　
	　

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	22939.5
	　

	　
	填方
	m3
	　
	　
	　

	　
	路基填方
	m3
	　
	　
	　

	　
	利用土方
	m3
	　
	　
	　

	　
	K0+000～K0+200
	　
	　
	　
	　

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	6371.68
	6371.68

	　
	K0+200～K0+400
	　
	　
	　
	　

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	6826.8
	6826.8

	　
	K0+400～K0+600
	　
	　
	　
	　

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	4551.2
	4551.2

	　
	K0+600～K0+800
	　
	　
	　
	　

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	2730.72
	　

	　
	K0+800～K1+000
	　
	　
	　
	　

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	2275.6
	　

	　
	利用石方
	m3
	　
	　
	　

	　
	K0+000～K0+200
	　
	　
	　
	　

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	19687.08
	19687.08

	　
	K0+200～K0+400
	　
	　
	　
	　

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	21093.3
	21093.3

	　
	K0+400～K0+600
	　
	　
	　
	　

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	14062.2
	14062.2

	　
	K0+600～K0+800
	　
	　
	　
	　

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	8437.32
	　

	　
	K0+800～K1+000
	　
	　
	　
	　

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	7031.1
	　

	　
	结构物台背回填
	m3
	　
	　
	　

	　
	0#桥台
	　
	　
	　
	　

	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	58.6
	142.5
	　

	　
	4#桥台
	　
	　
	　
	　

	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	58.6
	142.5
	　

	　
	桥梁涵洞工程
	km
	　
	　
	　

	　
	中桥工程（30＜L＜100m,20≤Lk＜40m）
	m/座
	　
	　
	　

	　
	预应力混凝土空心板桥
	m/座
	　
	　
	　

	　
	×××中桥（××跨径）
	m2/m
	　
	　
	　

	　
	桥台
	m2/m
	　
	　
	　

	　
	桩基础
	　
	　
	　
	　

	　
	0#1号桩
	　
	　
	　
	　

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	599.3
	599.3

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5660.5
	5660.5

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	29.7
	29.7

	　
	0#2号桩
	　
	　
	　
	　

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	600.3
	600.3

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5660.5
	5660.5

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	30.7
	30.7

	　
	0#3号桩
	　
	　
	　
	　

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	601.3
	　

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5660.5
	　

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	31.7
	　

	　
	3#1号桩
	　
	　
	　
	　

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	405.4
	405.4

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	3779.5
	3779.5

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	19.6
	19.6

	　
	3#2号桩
	　
	　
	　
	　

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	406.4
	406.4

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	3779.5
	3779.5

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	20.6
	20.6

	　
	3#3号桩
	　
	　
	　
	　

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	407.4
	　

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	3779.5
	　

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	21.6
	　


添加审批人并上报审批
审批人1：1090029037@qq.com
审批人2：1522003521@qq.com

审批
审批人登录纵横计量支付结算决算云版软件，找到需审批的标段，双击标段，点击审批通过。直至建设单位审批完成。
（注意：审批时请按照所添加的审批人的顺序进行操作，即当审批人1对施工方上报的文件进行批复后，审批人2才能进行审批操作）

第二期计量（软件操作时，建议直接使用电子版数据）

	清单号
	名称
	单位
	单价
	数量
	本期合
同量

	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	
	
	

	　
	临时工程
	公路公里
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	101-1-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	21491
	1
	

	101-1-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	4000
	1
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	48000
	1
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	112500
	1
	0.25

	102-4
	工程管理软件(暂估价)
	总额
	100000
	1
	

	103-2
	临时占地
	总额
	40000
	1
	0.2

	103-3
	临时供电设施
	
	
	
	

	103-3-a
	设施架设、拆除
	总额
	262318
	1
	0.2

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	327
	1
	0.2

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	179190
	1
	0.3

	　
	路基工程
	km
	
	
	

	　
	挖方
	m3
	
	
	

	　
	挖土方
	m3
	
	
	

	　
	挖路基土方
	m3
	
	
	

	　
	K0+000～K0+200
	
	
	
	

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	2902.08
	

	　
	K0+200～K0+400
	
	
	
	

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	2418.4
	

	　
	K0+400～K0+600
	
	
	
	

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	4836.8
	

	　
	K0+600～K0+800
	
	
	
	

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	6771.52
	6771.52

	　
	K0+800～K1+000
	
	
	
	

	203-1-a
	挖土方
	m3
	7.95
	7255.2
	7255.2

	　
	挖石方
	m3
	
	
	

	　
	挖路基石方
	m3
	
	
	

	　
	K0+000～K0+200
	
	
	
	

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	9175.8
	

	　
	K0+200～K0+400
	
	
	
	

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	7646.5
	

	　
	K0+400～K0+600
	
	
	
	

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	15293
	

	　
	K0+600～K0+800
	
	
	
	

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	21410.2
	21410.2

	　
	K0+800～K1+000
	
	
	
	

	203-1-b
	挖石方
	m3
	24.5
	22939.5
	22939.5

	　
	填方
	m3
	
	
	

	　
	路基填方
	m3
	
	
	

	　
	利用土方
	m3
	
	
	

	　
	K0+000～K0+200
	
	
	
	

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	6371.68
	

	　
	K0+200～K0+400
	
	
	
	

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	6826.8
	

	　
	K0+400～K0+600
	
	
	
	

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	4551.2
	

	　
	K0+600～K0+800
	
	
	
	

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	2730.72
	2730.72

	　
	K0+800～K1+000
	
	
	
	

	204-1-b
	利用土方
	m3
	8.63
	2275.6
	2275.6

	　
	利用石方
	m3
	
	
	

	　
	K0+000～K0+200
	
	
	
	

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	19687.08
	

	　
	K0+200～K0+400
	
	
	
	

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	21093.3
	

	　
	K0+400～K0+600
	
	
	
	

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	14062.2
	

	　
	K0+600～K0+800
	
	
	
	

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	8437.32
	8437.32

	　
	K0+800～K1+000
	
	
	
	

	204-1-c
	利用石方
	m3
	12.32
	7031.1
	7031.1

	　
	结构物台背回填
	m3
	
	
	

	　
	0#桥台
	
	
	
	

	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	58.6
	142.5
	142.5

	　
	4#桥台
	
	
	
	

	204-1-g
	结构物台背回填
	m3
	58.6
	142.5
	142.5

	　
	桥梁涵洞工程
	km
	
	
	

	　
	中桥工程（30＜L＜100m,20≤Lk＜40m）
	m/座
	
	
	

	　
	预应力混凝土空心板桥
	m/座
	
	
	

	　
	×××中桥（××跨径）
	m2/m
	
	
	

	　
	桥台
	m2/m
	
	
	

	　
	桩基础
	
	
	
	

	　
	0#1号桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	599.3
	

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5660.5
	

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	29.7
	

	　
	0#2号桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	600.3
	

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5660.5
	

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	30.7
	

	　
	0#3号桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	601.3
	601.3

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5660.5
	5660.5

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	31.7
	31.7

	　
	3#1号桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	405.4
	

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	3779.5
	

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	19.6
	

	　
	3#2号桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	406.4
	

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	3779.5
	

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	20.6
	

	　
	3#3号桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	407.4
	407.4

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	3779.5
	3779.5

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	21.6
	21.6

	　
	台身
	
	
	
	

	　
	0#桥台
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	60.2
	60.2

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	2164.1
	2164.1

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	16.3
	16.3

	　
	3#桥台
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	60.2
	60.2

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	2164.1
	2164.1

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	16.3
	16.3

	　
	盖梁及挡块
	
	
	
	

	　
	0#桥台
	
	
	
	

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	11968.6
	11968.6

	410-2-b
	C40
	m3
	794.62
	42.1
	42.1

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	17.6
	17.6

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	139.5
	139.5

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	0.24
	0.24

	　
	3#桥台
	
	
	
	

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	11968.6
	11968.6

	410-2-b
	C40
	m3
	794.62
	43.1
	43.1

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	17.6
	17.6

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	139.5
	139.5

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	0.24
	0.24

	　
	垫石及支座
	
	
	
	

	　
	0#桥台
	
	
	
	

	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.42
	159.29
	159.29

	410-6-b
	C40
	m3
	669.73
	0.562
	0.562

	416-1-b
	GYZ250*250*54
	个
	626.7
	28
	28

	　
	3#桥台
	
	
	
	

	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.42
	159.29
	159.29

	410-6-b
	C40
	m3
	669.73
	0.562
	0.562

	416-1-b
	GYZ250*250*54
	个
	626.7
	28
	28

	　
	伸缩缝
	
	
	
	

	　
	0#桥台
	
	
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	m
	4245.28
	18
	18

	　
	3#桥台
	
	
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	m
	4245.28
	18
	18

	　
	桥墩基础
	m2/m
	
	
	

	　
	1#1桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	540.1
	540.1

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5062.4
	5062.4

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	27.5
	27.5

	　
	1#2桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	540.1
	540.1

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5062.4
	5062.4

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	27.5
	27.5

	　
	1#3桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	540.1
	540.1

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	5062.4
	5062.4

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	27.5
	27.5

	　
	2#1桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	491.8
	491.8

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	4584.7
	4584.7

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	25
	25

	　
	2#2桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	491.8
	491.8

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	4584.7
	4584.7

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	25
	25

	　
	2#3桩
	
	
	
	

	403-1-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.33
	491.8
	491.8

	403-1-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.37
	4584.7
	4584.7

	405-1-a
	φ1.6m
	m
	2787.52
	25
	25

	　
	桥梁下构
	m2/m
	
	
	

	　
	墩柱
	
	
	
	

	　
	1#1柱
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	165.7
	165.7

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1629.3
	1629.3

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	10
	10

	　
	1#2柱
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	165.7
	165.7

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1629.3
	1629.3

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	10
	10

	　
	1#3柱
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	165.7
	165.7

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1629.3
	1629.3

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	10
	10

	　
	2#1柱
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	173.4
	173.4

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1716.2
	1716.2

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	10.8
	10.8

	　
	2#2柱
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	173.4
	173.4

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1716.2
	1716.2

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	10.8
	10.8

	　
	2#3柱
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	173.4
	173.4

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1716.2
	1716.2

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	10.8
	10.8

	　
	系梁
	
	
	
	

	　
	1#桩
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	263.3
	263.3

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1082.62
	1082.62

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	17
	17

	　
	2#桩
	
	
	
	

	403-2-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.43
	263.3
	263.3

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	1082.62
	1082.62

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	17
	17

	　
	盖梁及挡块
	
	
	
	

	　
	1#墩
	
	
	
	

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	9789.1
	9789.1

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	46.6
	46.6

	410-2-b
	C40
	m3
	794.62
	0.368
	0.368

	　
	2#墩
	
	
	
	

	403-2-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.53
	9582.3
	9582.3

	410-2-a
	C30
	m3
	725.75
	46.6
	46.6

	410-2-b
	C40
	m3
	794.62
	0.368
	0.368

	　
	垫石及支座
	
	
	
	

	　
	1#墩
	
	
	
	

	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.42
	318.58
	318.58

	410-6-b
	C40
	m3
	669.73
	1.124
	1.124

	416-1-a
	GYZ250*250*52
	个
	348.68
	56
	56

	　
	2#墩
	
	
	
	

	403-4-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.42
	318.58
	318.58

	410-6-b
	C40
	m3
	669.73
	1.124
	1.124

	416-1-a
	GYZ250*250*52
	个
	348.68
	56
	56

	　
	桥梁上构
	m2/m
	
	
	

	　
	预制预应力空心板
	
	
	
	

	　
	1跨1#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	783.98
	783.98

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1521.2
	1521.2

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	14.22
	14.22

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	552.26
	552.26

	　
	1跨2#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨3#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨4#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨5#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨6#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨7#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨8#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨9#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨10#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨11#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨12#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	722.77

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	1468.7

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	12.02

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	505.13

	　
	1跨13#
	
	
	
	

	403-3-a
	光圆钢筋(HPB235、HPB300)
	kg
	3.42
	722.77
	

	403-3-b
	带肋钢筋(HRB335、HRB400)
	kg
	3.5
	1468.7
	

	411-8-a
	C50
	m3
	941.49
	12.02
	

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	15.14
	505.13
	


设置变更令并执行变更，其中光圆钢筋本期全部完成变更，带肋钢筋本期全部完成变更。
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变更部位如下：

	桩基变更
	部位
	光圆钢筋（kg）
	带肋钢筋（kg）

	
	1#1桩
	30
	115

	
	1#2桩
	30
	115

	
	1#3桩
	30
	115

	
	2#1桩
	30
	115

	
	2#2桩
	30
	115

	
	2#3桩
	30
	115


上报审批。

审批人1收到上报文件后，审批通过。

审批人2收到上报文件后，审批通过。
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全国统一服务热线：（0756）3850888
                                     纵横企业QQ：800003850
全国统一服务热线：（0756）3850888
                                         纵横企业QQ：800003850
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